
































附件1

2024年度部门整体支出绩效评价基础数据表
	财政供养人员情况（人）
	编制数
	2024年实际在职人数
	控制率

	
	　74
	　71
	95.94%　

	经费控制情况（万元）
	2023年决算数
	2024年预算数
	2024年决算数

	三公经费
	　0
	0.5
	0　

	   1、公务用车购置和维护经费
	0　
	　0
	0　

	      其中：公车购置
	0　
	0　
	0　

	            公车运行维护
	0　
	　0
	0　

	   2、出国经费
	0　
	0　
	0　

	   3、公务接待
	　0
	0.5　
	0　

	项目支出：
	　
	　
	　

	   1、业务工作经费
	　
	　
	　

	   2、运行维护经费
	　
	　
	　

	
	
	
	

	3、市级专项资金（一个专项一行）
	　
	　
	　

	城乡建设事务管理经费（支出项目）
	143.59
	156
	148.15

	非税收入征收成本（征收工作经费）
	0
	0
	0

	非税收入征收成本（职称考试劳务费）
	0
	8
	0

	2022年非税收入结转
	42.18
	0
	0

	2023年结转指标（支出项目）
	0
	55.76
	55.76

	2024年其他资金（包含征收项目管理经费，党建工作经费）
	0
	262.23
	193.72

	
	
	
	

	4、财政补助（城市管网及污水补助资金）（包含西环线项目，青年路小学项目，市委大院项目，市人大项目，洞庭大桥项目，306省道九华山项目，市城区地下综合管线普查和信息系统建设项目，海绵城市监测平台二期）
	783.97
	18746.11
	17122.71

	5、恒大保交楼项目
	0
	4000
	2848.15

	6、地下管网及设施专项资金（包含南津港污水处理厂及配套污水管网项目，罗家坡污水处理厂及配套污水管网项目，南京港片区地下管网改造项目，马壕片区排水防涝设施建设项目，金东门片区排水防涝建设项目）
	0
	51073
	16550

	公用经费
	96.49　
	100.68　
	100.68　

	    其中：办公经费
	9　
	8.17　
	　8.17

	          水费、电费、差旅费
	7.53　
	　2.47
	　2.47

	          会议费、培训费
	　2
	4　
	2.47　

	政府采购金额
	905.78　
	33603.2　
	19415.2　

	部门基本支出预算调整 
	——
	1201.46　
	1337.87　

	楼堂馆所控制情况
（2024年完工项目）
	批复规模
（㎡）
	实际规模（㎡）
	规模控制率
	预算投资（万元）
	实际投资（万元）
	投资概算控制率

	
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0
	　0

	厉行节约保障措施
	严控“三公经费”，降低运行成本，合理配置资金　


说明：“项目支出”需要填报基本支出以外的所有项目支出情况，“公用经费”填报基本支出中的一般商品和服务支出。

填表人：        填报日期：          联系电话：            单位负责人签字：

附件2

2024年度部门整体支出绩效自评表

	市级预算部门名称
	　岳阳市城乡建设事务中心

	年度预

算申请
（万元）
	
	年初预算数
	全年预算数
	全年执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额
	1365.75
	75600.67
	38256.36
	10
	50%
	5

	
	按收入性质分：
	按支出性质分：

	
	  其中：  一般公共预算：33213.91
	其中：基本支出：1337.87

	
	政府性基金拨款：4848.72
	项目支出：36918.48

	
	纳入专户管理的非税收入拨款：
	

	
	其他资金：262.23
	

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　1、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，满足本地区档期材料价格市场需求。优化营商环境，促进本地区企业、行业发展。提高本地造价从业人员专业水平。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大无障碍设施覆盖率，保障残疾人、老年人等社会成员平等参与社会生活。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、完成城建项目库二期升级改造主要包括代码分析、权限管理模块改造、后台服务改造、App移动端改造、安全等级保护测评、云资源提速、系统日常维护等内容。
	　1、依法组织建筑从业人员培训考核14536人次。2、每月进行了一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大了无障碍设施覆盖率。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、城建项目库由于财政承受能力等原因，近期市本级投资项目较少，导致该项目库使用频率很低，目前已完成弱口令漏洞等相关问题的整改工作，待领导批准后，将重新启用城建项目库。

	绩

效

指

标


	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度指标值
	实际完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	组织建筑从业人员培训考核
	9100人次
	14536人次
	3
	3
	　

	
	
	
	每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作
	≥12次
	12
	3
	3
	　

	
	
	
	开展一次造价工作检查，持续五天
	≥1次
	1
	3
	3
	　

	
	
	
	开展2次造价培训
	2次
	2
	3
	3
	

	
	
	
	无障碍环境建设评估
	≥1次
	0
	3
	3
	该行为由政府主导实施

	
	
	
	无障碍建设培训、宣传、专项检查、邀请残疾人和老龄人到竣工项目现场体验等
	≥1次
	1
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市建设项目实施过程监管检查次数
	≥120次
	230
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市建设培训次数
	≥2次
	2
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市宣传次数
	≥4次
	5
	3
	3
	

	
	
	
	城建项目库升级次数
	1次
	0
	1
	0
	正在整改

	
	
	
	城建项目库日常维护
	10次
	0
	3
	0
	正在整改

	
	
	
	第三方社会风险评估
	≥1次
	1
	1
	3
	

	
	
	
	海绵城市建设项目
	≥4个
	8个
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	做好组考工作、保障考试顺利完成
	100%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	海绵城市建设效果评估等级优良率
	≥80%
	80%
	3
	3
	　

　

	
	
	时效指标
	严格完成全年工作计划
	2024年底前
	2024年底前
	3
	3
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	技术职务任职考试收费标准
	初级110元/每人 中级183元/每人
	按照文件执行
	3
	3
	　

	
	
	
	技术职务任职考试人数
	初级60人，中级1258人
	按照文件执行
	3
	3
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持
	为社会创造经济效益
	为社会创造经济效益
	　6
	　6
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	对建筑业企业人才发展提供良好服务
	社会效益良好
	社会效益良好
	　6
	　6
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力
	社会效益良好
	社会效益良好
	　15
	　15
	　

	
	
	
	充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用
	100%
	100%
	　15
	　15
	　

	
	
	
	
	
	
	　
	　
	

	
	
	可持续影响指标
	不适用
	不适用
	不适用
	　0
	　0
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	95%
	95%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	　91
	


填表人：      填报日期：         联系电话：                单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	 城乡建设事务管理经费　

	主管部门
	　岳阳市住房和城乡建设局
	实施单位
	　岳阳市城乡建设事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　156
	　148.2
	　148.15
	10
	　10
	　10

	
	其中：当年财政拨款　
	　156
	　148.2
	　148.15
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　1、依法组织建筑从业人员培训考核9100人次。拟开展我市考点扩容建设。

2、每月进行一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作，提高本地造价从业人员专业水平。

3、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。

4、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；出台“房票”政策，缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。

5、按照“储备一批、谋划一批、启动一批”的要求，进一步完善城建项目库建设以及课题研究及相关平台建设项目。
	　1、依法组织建筑从业人员培训考核14536人次。2、每月进行了一次本地区建设工程材料价格、人工费、机械费、租赁价格等信息调查、采集、测算、报审和发布工作。3、加快推进我市无障碍环境建设，进一步扩大了无障碍设施覆盖率。4、市城市建成区不少于 45%的面积达到海绵城市建设要求;其他县市区城建成区不少于25%的面积达到海绵城市建设要求。5、规范国有土地上房屋征收与补偿活动，维护公共利益，保障被征收人合法权益；缓解财政资金支付压力、加速本市房地产去库存；出台房屋重置价格。6、城建项目库由于财政承受能力等原因，近期市本级投资项目较少，导致该项目库使用频率很低，目前已完成弱口令漏洞等相关问题的整改工作，待领导批准后，将重新启用城建项目库。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	土建工程专业初中级职称考试
	1批次1000人次
	1431人
	3
	3
	　

	
	
	
	建筑工人培训
	3批次300人次
	7036人
	3
	3
	　

	
	
	
	建筑施工特种作业人员初次取证考核及延期复核
	初次取证考核10批次1000人次、延期复核2批次400人
	515人
	3
	3
	　特种作业偏差原因：建筑施工项目减少，考证需求人数锐减

	
	
	
	建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员考核。
	10批次4600人次
	2335人
	3
	3
	安管人员偏差原因是建筑施工项目减少，考证人数减少及安管人员考核政策改革临时停考。

	
	
	
	海绵城市建设项目
	≥4个
	8个
	3
	3
	

	
	
	
	第三方社会风险评估
	≥1次
	1
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市宣传次数
	≥4次
	5
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市建设培训次数
	≥2次
	2
	3
	3
	

	
	
	
	海绵城市建设项目实施过程监管检查次数
	≥120次
	230
	3
	3
	

	
	
	
	开展2次造价培训
	2次
	2
	3
	3
	

	
	
	
	开展一次造价工作检查，持续五天
	≥1次
	1
	3
	3
	

	
	
	
	每月进行一次本地区建设工程材料价格发布工作
	≥12次
	12
	3
	3
	

	
	
	质量指标
	做好组考工作、保障考试顺利完成
	100%
	100%
	3
	3
	　

	
	
	
	海绵城市建设效果评估等级优良率
	≥80%
	80%
	3
	3
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	严格完成全年工作计划
	2024年底前
	2024年底前
	3
	3
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	成本指标
	建筑从业人员培训考核
	46.2万
	148.15万

	5
	5

	　

	
	
	
	城市建设前期研究
	3万
	
	
	
	　

	
	
	
	国有土地房屋征收
	40万
	
	
	
	　

	
	
	
	海绵城市专项督察和评估
	38.33万
	
	
	
	

	
	
	
	建设工程造价服务
	28.47万
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	对建筑企业考核人才提供良好服务（人才达标率）
	70%
	70%
	　4
	　4
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	社会效

益指标
	为促进我市住房和城乡建设事业平稳发展提供人才和智力支持
	为社会创造经济效益
	为社会创造经济效益
	　4
	　4
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	统筹发挥自然生态功能和人工干预功能，实施源头减排、过程控制、系统治理。切实提高城市排水、防涝、防洪和防灾减灾能力
	社会效益良好
	社会效益良好
	　4
	　4
	　

	
	
	
	充分发挥山水林田湖草等原始地形地貌对降雨的积存作用，植被、土壤等自然下垫面对雨水的渗透作用，湿地、水体等对水质的自然净化作用
	100%
	100%
	　4
	　4
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	保障职称考试顺利开展和完成
	有可持续影响
	有可持续影响
	　4
	　4
	　

	
	
	
	满足市场厂家、咨询企业及工程甲乙双方的需求
	有可持续影响
	有可持续影响
	　4
	　4
	　

	
	
	
	规范企业行为，优化营商环境
	有可持续影响
	有可持续影响
	　3
	　3
	　

	
	
	
	提高本地造价从业人员专业水平，促进本地区企业、行业发展
	有可持续影响
	有可持续影响
	3
	3
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	95%
	95%
	　10
	　10
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	　100
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	 城市地下管网及设施专项资金　

	主管部门
	　岳阳市住房和城乡建设局
	实施单位
	　岳阳市城乡建设事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　0
	　51073
	　16550
	10
	　32%
	3

	
	其中：当年财政拨款　
	　0
	　51073
	　16550
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　发挥超长期特别国债资金激励、带动作用，支持重点领域节能降碳改造，促进项目尽快落地实施。




	　发挥超长期特别国债资金激励、带动作用，支持重点领域节能降碳改造，已促进项目落地实施。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	实施超长期国债和中央预算内项目数量
	7个
	7个
	　13
	　13
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	质量指标
	项目验收合格率
	100%
	100%
	　13
	　13
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	时效指标
	项目建设按期完成
	按合同约定
	按合同约定
	　13
	　13
	　

	
	
	成本指标
	未发生超概算现象
	不超概算
	不超概算

	　11
	　11
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	效益指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	有良好经济效益
	有良好经济效益
	有良好经济效益
	　8
	　8
	　

	
	
	社会效

益指标
	有良好社会效益
	有良好社会效益
	有良好社会效益
	　8
	　8
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	生态效

益指标
	有良好的生态效益
	有良好的生态效益
	有良好的生态效益
	　8
	　8
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	可持续影响指标
	可持续性效益良好
	可持续性效益良好
	可持续性效益良好
	　6
	　6
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	服务对象满意度
	85%
	85%
	10　
	　10
	　

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	总分
	100
	　93
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

附件3

2024年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	城市管网及污水处理补助资金

	主管部门
	　岳阳市住房和城乡建设局
	实施单位
	　岳阳市城乡建设事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	　0
	18746.11
	17122.71
	　10
	　91%
	　9

	
	其中：当年财政拨款　
	　0
	18746.11
	17122.71
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	
	其他资金
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　　在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目6个。
	在海绵示范项目建设中落实海绵理念，完成海绵建设项目7个。

	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(50分)
	数量指标
	综合管线增补录公里数、普查公里数
	综合管线增补录7645公里、普查1688公里
	综合管线增补录9669.66公里、市政地下通道6500立方米，普查3553.7公里
	2
	2
	　

	
	
	
	智慧平台外部传感设备安装数量、软件开发完成度
	外部传感设备安装101套、软件开发完成度100%
	外部传感设备安装101套、软件开发完成度100%
	2
	2
	　

	
	
	
	西环线片区项目完成产值
	21000万元
	17528.72万元
	2
	2
	　

	
	
	
	青年路小学项目完成产值
	187.16万元
	187.16万元
	2
	2
	

	
	
	
	市人大庭院改造前期工作
	660.88万元
	660.88万元
	2
	2
	

	
	
	
	市委大院改造项目完成产值
	1178.04万元
	1178.04万元
	2
	2
	

	
	
	
	306省道九华山段改造项目完成产值
	381.05万元
	381.05万元
	2
	2
	

	
	
	
	洞庭大桥改造项目完成产值
	378.53万元
	378.53万元
	2
	2
	

	
	
	质量指标
	西环线片区项目质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	青年路小学项目质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	市人大庭院改造项目质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	市委大院质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	306省道九华山段改造项目质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	洞庭大桥改造项目质量达标率
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	时效指标
	综合管线项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	智慧平台项目进度
	99%
	99%
	2
	2
	

	
	
	
	西环线片区项目进度
	100%
	92%
	2
	2
	

	
	
	
	青年路小学项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	市人大庭院改造项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	市委大院改造项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	306省道九华山段改造项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	
	洞庭大桥改造项目进度
	100%
	100%
	2
	2
	

	
	
	成本指标
	社会经济成本控制率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	社会成本控制率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	
	
	生态环境成本控制率
	100%
	100%
	2
	2
	　

	
	效益指标

（30分）

　
	经济效

益指标
	提升城市营商环境、吸引社会资金投入，促进居民消费
	100%
	100%
	5
	5
	　

	
	
	社会效

益指标
	海绵城市建设理念推广
	广泛推广
	广泛推广
	5
	5
	　

	
	
	
	内涝防治、黑臭水体消除
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	生态效

益指标
	水环境提升、人居环境改善
	环境改善
	环境改善
	5
	5
	　

	
	
	可持续影响指标
	设备设施正常使用年限
	5年
	1年
	5
	5
	　

	
	
	
	项目效果可持续年限
	5 年
	1年
	5
	5
	　

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	100%
	100%
	10
	10
	　

	总分
	100
	　99
	　


备注：一个一级项目支出一张表。如，业务工作经费，运行维护经费，其他事业发展类资金…各一张表。

填表人：        填报日期：           联系电话：             单位负责人签字：

             2024年度项目支出绩效自评表

	项目支

出名称
	岳阳市保交楼（恒大）配套道路及管网建设项目　

	主管部门
	　岳阳市住房和城乡建设局
	实施单位
	岳阳市城乡建设事务中心

	项目资金
（万元）
	　
	年初

预算数
	全年

预算数
	全年

执行数
	分值
	执行率
	得分

	
	年度资金总额　
	0
	4000.00
	2848.16
	10
	71.20%
	5

	
	其中：当年财政拨款　
	0
	0
	2848.16
	　
	　
	　

	
	上年结转资金　
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	
	其他资金
	0
	0
	0
	　
	　
	　

	年度总体目标
	预期目标
	实际完成情况　

	
	　计划完成6条道路建设，即：恒大未来城片区的梅溪路（长363m、宽35m）、牛郎嘴路（长242m、宽20m）、监申桥路（长212m、宽25m）和恒大华府片区的长动路（长472m、宽25m）、洞坡冲路（长338m、宽15m）、刘家山路（长360m、宽25m）等六条道路（其中梅溪路为城市次干路，其余为城市支路），总长度1986.943米。建设内容为道路工程、交通工程、给排水工程（雨水、污水、给水）电气工程（照明、强电土建、弱电土建）、绿化工程和燃气工程等。
	（1）梅溪路、监申桥路、长动路、洞坡冲路已完成主要建设内容，通过工程预验收，开放交通；

（2）牛郎嘴路已完成主要建设内容，待周边恒大深基坑安全围挡等防护措施到位后，通过工程预验收，开放交通；

（3）刘家山路正在建设，已完成路基土石方约2万m3。



	绩

效

指

标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	年度

指标值
	实际

完成值
	分值
	得分
	偏差原因分析及改进措施

	
	产出指标

(48分)
	数量指标（12分）
	梅溪路（中门路-金凤桥路）
	道路建设面积目标12705平方米
	道路建设实际完成11688.60平方米
	2
	1.87
	当前加权平均工程进度达到93.50%，目标是修建道路12,705平方米，而实际完成的修路面积为11,688.60平方米。须加快工程建设的进度。

	
	
	
	洞坡冲路（长动路-虎形山路）
	道路建设面积目标5070平方米
	道路建设实际完成5070平方米
	2
	2
	

	
	
	
	监申桥路（中门路-金凤桥路）
	道路建设面积目标5300平方米
	变更为临时道路，已经完工
	2
	2
	

	
	
	
	长动路（刘家山路-雷锋山路）
	道路建设面积目标11800平方米
	道路建设实际完成11210平方米
	2
	1.9
	加权平均工程进度95%，目标修路11,800平方米，实际修路11,210平方米。须加快工程建设的进度。

	
	
	
	牛郎嘴路（中门路-金凤桥路）
	道路建设面积目标4840平方米
	道路建设实际完成3,581.60平方米
	2
	1.28
	加权平均工程进度74%，目标修路4,840平方米，实际修路3,581.60平方米。须加快工程建设的进度。

	
	
	
	刘家山路（长动路-虎形山路）
	道路建设面积目标9000平方米
	道路建设实际完成4500平方米
	2
	1
	加权平均工程进度50%，目标修路9,000平方米，实际修路4,500平方米。须加快工程建设的进度。

	
	
	质量指标（15分）
	项目合格率
	100%
	100%
	9
	7
	

	
	
	
	项目程序的合规性
	100%
	100%
	6
	3
	存在的偏差1.项目未按照合同约定的期限完工；2.项目内容变更，未按程序办理正式手续；3.无项目实施方案。4.项目资金来源变化未提交政府常务会议决策。
改进措施：2.尽快办理项目变更手续；3.补编实施方案；


	
	
	时效指标（12分）
	梅溪路（中门路-金凤桥路）项目进度
	100%
	   93.5%
	2
	1.67
	梅溪路项目进度情况：基工程完成92%,路面工程92%,交通工程完成92%,给排水工程完成92%,照明工程完成 85%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成90%,给水消防工程完成100%,燃气工程完成100%,绿化工程完100%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前完工；加快工程进度。

	
	
	
	牛郎嘴路（中门路-金凤桥路）项目进度
	100%
	74%
	2
	1.38
	牛郎嘴路项目：路基工程完成92%,路面工程60%,交通工程完成50%,排水工程完成92%,照明工程完成50%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成92%,给水工程完 成92%,绿化工程完成92%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；加快工程进度；

	
	
	
	监申桥路（中门路-金凤桥路）进度
	16%
	100%
	2
	1.8
	监申桥路项目变更为临时道路，截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成100%,路面工程完成100%。交通照明工程完成100%,排水工程完成100%(未含倒虹吸)。未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；

	
	
	
	长动路（刘家山路-雷锋山路）项目进度
	100%
	94%
	2
	1.7
	截至2024年12月31日工程进度：路基工程完成100%,路面工程完成94%,给排水工程完成100%,照明工程完成100%,弱电管 道工程完成100%,交通工程完成98%,电力管道工程完成100%,  给水工程完成100%,燃气工程完成100%,绿化工程完成100%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；

	
	
	
	洞坡冲路（长动路-虎形山路）项目进度
	100%
	100&
	2
	1.8
	截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成100%,路面结构层完成100%,给排水工程完成100%,给水工程完成100%,强电工程完成约100%,弱电工程完成约100%,绿化工程完成100%,  照明工程完成100%。加权平均工程进度100%，未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；

	
	
	
	刘家山路（长动路-虎形山路）项目进度
	100%
	50%
	2
	1
	截至2024年12月31日工程进度:路基工程完成92%,路面工程60%,交通工程完成50%,排水工程完成92%,照明工程完成50%,弱电管道工程完成92%,电力管道工程完成92%,给水工程完 成92%,绿化工程完成92%。未完成进度且未在合同约定期2024年7月4日前竣工验收；

	
	
	成本指标（9分）
	社会经济成本控制率
	100%
	100%
	5
	5
	

	
	
	
	生态环境成本控制率
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	效益指标

（32分）

　
	经济效

益指标
	带动区域消费升级和经济增长
	100%
	100%
	8
	8
	

	
	
	社会效

益指标
	社会稳定
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	民生保障
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	生态效

益指标
	优化路网结构
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	提升土地利用效率，减少生态破坏
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	可持续影响指标
	保障了居民的基本生活需求
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	
	
	促进区域经济发展
	100%
	100%
	4
	4
	

	
	满意度

指标

（10分）
	服务对象满意度指标
	人民群众满意度
	100%
	98%
	10
	8.8
	项目实施改善了人居环境，提升了居民生活质量，群众满意度较好高，2024年12月15日，兑现了对恒大业主的承诺，按时拆除了道路围档，恒大业主自发悬挂了横幅表示感谢，并放炮庆祝。但施工过程对群众的有不便利影响以及工程进度滞缓。

	总分
	100
	81.30
	　


附件4

2024年岳阳市城乡建设事务中心

整体支出
绩效自评报告

部门（单位）名称：（盖章）

年  月  日

（此页为封面）

2024年度岳阳市城乡建设事务中心

整体支出
绩效自评报告

部门（单位）基本情况
我单位为住房和城乡建设局管理的公益一类事业单位，主要职能职责是：1、参与拟订城乡建设事务中心相关的行政规章、地方性法规、规章和规范性文本相关事务性工作；2、负责市本级财政投资由市住房和城乡建设局实施的城建项目；3、负责建筑业企业、工程监理企业、质量检测企业、勘察设计企业、招标代理企业等机构的资质及执业人员管理的行政辅助工作；4、负责拟订中心城区（包括城陵矶新港区）城建项目计划及调查统计、督查考评等工作。5、负责城建项目库的建设、维护、管理和项目前期研究等工作；6、负责历史文化名城、名镇、名村、历史建筑和传统村落（民居）的保护；7、负责国有土地房屋征收项目评估报告备案、成本概算决算审核的行政辅助工作；8、负责建筑工程造价监督指导管理的行政辅助和技术支撑工作；9、负责建筑行业职业培训监督管理和建筑施工企业安管人员、建筑施工特种作业人员考核的行政辅助工作；10、负责海绵城市规划建设和管理的技术支撑工作；11、负责市本级政府投资的房建和市政工程项目招投标监管的行政辅助工作。12、负责国有土地房屋征收补偿项目具体实施的事务性工作；13、负责发布建设工程造价相关服务和监管的事务性工作；14、负责住房和城乡建设领域施工现场专业人员、建筑工人职业培训以及岗位资格继续教育的事务性工作；15、负责国有土地房屋征收、勘察设计企业、招标代理企业等机构信用评价的事务性工作。
二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况
基本支出是指为保障单位机构运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括职工基本工资、津补贴、社会保障缴费、离退休费等人员经费以及办公费、水电费、办公设备购置费等日常公用经费。2024年本中心一般公共预算财政拨款基本支出   万元，其中：人员经费支出1237.18万元，日常公用经费支出100.68万元。
项目支出情况
2024年项目支出36918.48万元，项目支出严格遵照《行政事业单位财务制度》、《国库集中支付管理规定》，使项目支出规定的用途使用并达到预期目的。加强对项目资金事前、事中、事后全过程的管理监督，发挥专项资金效益的最大化。
政府性基金预算支出情况
主要是民生实事方面工作，针对恒大华府住户投诉上访出行和用水问题等焦点问题，多次与业主沟通，克服各种困难，大力协调各方，精心组织施工，奋力推进“保交楼”配套道路建设，完成了长动路、洞坡冲路建设任务，业主代表自发向我中心赠送“心系民众铺坦途，情满城乡架彩虹”锦旗。
四、国有资本经营预算支出情况

五、社会保险基金预算支出情况

六、部门整体支出绩效情况

争资争项方面，谋划15个中央预算内投资和超长期国债项目（其中排水防涝3个、地下管网4个、污水管网4个、污水处理厂设备更新2个、流域治理2个），总投资32.7亿元。其中，申报13个项目获批8个，总投资约16亿元，获得中央支持资金约7.8亿元。谋划第二批15个项目，总投资约23亿元，其中12个作为拟申报项目，总投资约19.8亿元，目前正在办理前期手续。项目建设方面，海绵、国债和市本级17个项目总投资8.34亿元。目前完工9个，其余加速推进，完成总投资约4.22亿元。这些项目将有效解决部分城市地下管网、箱涵过流能力、历史管网错接乱接及污水处理厂设备更新问题。特别是备受社会关注，投资近3亿元，集片区污水治理、城市防洪和亲水休憩于一体的标志性项目西环线片区海绵项目即将竣工，一座新型城市生态公园将展现在大众面前。征收服务方面，修订了《岳阳市国有土地上房屋征收与补偿实施办法》经市政府第33次常务会研究通过并颁布实施。会同相关部门单位签订了岳纺土地收储项目土地收储协议，完成项目备案，落实项目资金1068万元。加快己内酰胺厂内片区项目房屋征收服务，助力项目建设，12家搬迁企业中有9家完成了签约。争先进位方面，成功通过省住建厅评审并授权开展特种作业建筑电工考核工作，岳阳成为继长沙之后全省第二个获此授权的城市。打造成全省一流的建筑施工特种作业考核基地，省住建厅将《湖南省建筑施工特种作业考核细则》论证会选在我市基地召开。组队参加全省住建行业技能（管工）比赛，获团体二等奖，3名队员中2人获二等奖，1人获三等奖，为历史最好成绩。

名城保护方面，通过多项举措对业态数量、分布从全局进行把握，协同局名城科对145栋历史建筑走访调研并挂牌保护。组织8次方案评审会，完成多个保护规划市级评审。加强传统建筑宣传推广，与相关部门合作推广历史文化名镇名村旅游，发行两期旅游期刊，提升知名度和影响力，使名镇名村焕发新活力。新质生产力方面，严格执行新颁布的《无障碍环境建设法》，重点对新建房屋和市政工程、老旧小区改造及保障性住房项目实施无障碍标准，新开工项目无障碍设施达标率100%。承办“岳阳市无障碍环境建设观摩体验活动”，邀请市检察院、中级人民法院、市残联等单位以及残疾人代表参与，获得良好社会反响。目前基本形成全社会共同参与、各环节有序、各要素系统连接的工作格局。造价管理方面，探索“信用+信息化”监管，配合省造价总站制定全省工程造价信用管理制度。清理核实在岳注册的100余家造价咨询企业信息并分批公示。开展2024年工程造价咨询成果文件质量评价并抽查15家企业，建立分级评分机制和评审结果，促进行业自律和信用体系建设。完成2024年全市建设工程人工费指数的公示、上报与发布。关注新材料和价格波动，动态发布12期材料价格信息，高效服务建设主体。海绵管控方面，协同市海绵办从规划设计、建设管控、片区示范、典型项目等方面进行总结提炼，打造长江流域低山丘陵地区海绵城市建设经验示范，组织编制了《南方山地河谷丘陵城市系统化全域海绵城市建设的岳阳实践报告》。下发海绵城市方案审查意见书55份，巡查项目230余次，下发整改通知单29份，编制月度巡查报告11份，完成海绵城市效果评价项目48个。建筑市场方面，累计完成建设行业培训和考试考核14536人次。其中，“安管人员”考核 2335 人次、特种作业人员考核和延期复核515人次（其中新取证考核422人）、住建领域施工现场专业人员培训测试720人次以及继续教育2499人次、建筑工人职业培训 7036 人次、土建初中级职称考试1431人次。累计受理安管人员初始申报、变更、延期、注销等 7732 人次。同时，协同局有关科室高效开展国务院农民工工资支付考核迎检、落实省住建厅安全生产证书涉假专项治理以及全省土建工程初中级职称考试岳阳考区考试工作，并参与全市建设工程质量安全督查。
信访诉求方面，高度重视九华山棚改、洞庭渔都和幕阜山房屋征收信访事项，迅速成立专班，与相关部门保持紧密合作，深入调查信访事项，认真听取群众诉求，耐心沟通解释。为查明事实，多次查阅案卷，聘请法律团队研究解决方案，及时处理矛盾，并向信访人反馈，确保“件件有着落，事事有回音”。造价争议方面，接待造价争议来电咨询160余次、来人咨询30余次，完成己内酰胺产业链搬迁与升级转型发展项目第二批第四标段（全厂外管）等项目工程造价争议调解工作，有效维护工程建设各方主体合法权益。

七、存在的问题及原因分析

指标过于笼统（如“社会效益”缺乏量化标准），或过度关注短期财务指标（如资金执行率），忽视长期效益（如政策影响力）。

下一步改进措施
随着预算管理“一体化”系统全面实施，对预算编制提出了更高的要求。我中心需根据年度工作计划，科学合理编部门预算，合理保障资金需要，严格执行；强化预算绩效意识，绩效目标编制需量化、细化、全面，确保绩效目标完整反映部门整体支出情况，与年度预算资金相匹配，切实提升项目管理水平，提高资金使用效率；加强宣传培训，提升绩效意识，强化资金管理部门和使用部门的责任，提高参与度，促使单位绩效管理工作高效运行，实现预算绩效管理与预算管理的“一体化”目标。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

其他需要说明的情况

报告需要以下附件：

1.部门整体支出绩效评价基础数据表

2.部门整体支出绩效自评表

3.项目支出绩效自评表（一个一级项目支出一张表）

4.政府性基金预算支出情况表

5.国有资本经营预算支出情况表

6.社会保险基金预算支出情况表

附件5

部门整体支出绩效自评工作考核评分表

	一级指标
	二级指标
	评分标准
	所需佐证材料

	布置工作

10分
	自评通知

（8分）
	1.印发绩效自评通知的得2分，否则不得分。

2.按照本规程规定，绩效自评通知包括自评范围、自评主要依据、自评主要内容、自评程序和步骤、有关要求等内容，并附有本通知要求的附件的，得6分；否则缺1项扣1分，最多扣6分。
	绩效自评通知盖章的电子版

	
	工作小组

（2分）
	成立绩效自评工作小组的得2分，否则不得分。
	本部门、本单位预算绩效管理领导小组/绩效评价工作小组有关文件盖章的电子版

	实施评价

20分
	单位自查

（10分）
	市级预算部门本级和所属单位都要开展绩效自查，转移支付项目单位都要开展绩效自查，县、区级主管部门都要汇总本区域转移支付情况；以上各项每发现一个单位没有做相应工作的，扣1分，最多扣10分。
	转移支付项目单位名称和资 金情况清单

有转移支付资金的各县区主管部门汇总情况的盖章PDF版　

	
	提交报告

（10分）
	按时向市财政局报送报告的得10分；每推迟一个工作日报送报告的扣1分，最多扣10分。

	自评报告

70分
	完整性

（15分）
	1.绩效自评报告正文部分内容齐全的，得8分；否则每少一个部分扣2分，最多扣8分。

2.绩效自评报告附件部分内容齐全的，得7分；否则每少一个部分扣2分，最多扣7分。

	
	绩效

自评表

（20分）
	1、部门整体支出和项目支出绩效指标反映产出、效益、服务对象满意度方面的指标和预算执行率的权重符合《岳阳市市级预算部门绩效自评操作规程》要求的，得5分，否则按比例扣除相应的分数。

2.部门整体支出和项目支出绩效指标全部细化到三级指标的，得5分；部分细化的，酌情扣分；没有细化的，不得分。

3.部门整体支出和项目支出三级绩效指标内涵明确、具体、可衡量的得5分；突出核心指标，精简实用的得3分；指标与部门整体支出和项目支出密切相关，全面反映产出和效益的得2分；否则，每项酌情扣分，最多扣10分。

	
	反映问

题情况

（20分）
	从预算和预算绩效管理，部门履职效能，资金分配、使用和管理，资产和财务管理，政府采购等方面归纳问题、分析原因全面的，得20分；反映问题、分析原因较全面的，得16—18分；反映问题、分析原因不全面的，得13—15分；问题未归纳且过于简单的，得10—12分；只提出资金不足问题的不得分；其他情况酌情扣分。　

	
	建议情况

（15分）
	建议与问题对应且全面的得15分，建议比较全面的得12—14分，建议不全面的得9—11分，建议过于简单的得6—8分，只提出加大资金投入建议的不得分；其他情况酌情扣分。

	合计
	100分
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